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СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Благоустройство родника «Садок» и прилегающей к нему территории пруда в селе Степное Анненково 
МО «Анненковское сельское поселение»
	Руководитель проекта


	Сандркин В.Н. – начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Цильнинский район»,

	Администратор проекта


	Алексанкина И.В.- Глава администрации муниципального образования «Анненковское сельское поселение»

	Разработчик сводного плана


	Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район»


1. План проекта по контрольным точкам

	№
 п/п
	Наименование контрольной точки
	Срок
	Вид документа и (или) результата
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	Общие мероприятия по проекту

	1.1.
	Утверждение Паспорта проекта
	01.02.2018
	Паспорт проекта
	Алексанкина И.В.
	Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район»

	1.2.
	Утверждение состава проектной команды
	01.02.2018
	Проектная команда
	Алексанкина И.В.
	Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район»

	1.3.
	Утверждение сводного плана реализации проекта
	15.02.2018
	Сводный план реализации проекта
	Алексанкина И.В.
	Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район»

	1.4.
	Начало строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации
	15.06.2018
	
	Алексанкина И.В.
	Проектная команда проекта

	1.5.
	Завершение строительно-монтажных работ согласно проектной документации
	26.07.2018
	
	Алексанкина И.В.
	Проектная команда проекта

	1.6.
	Прием-сдача выполненных работ
	01.08.2018
	Акт выполненных работ
	Алексанкина И.В.
	Проектная команда проекта

	1.7.
	Завершение этапа
	10.08.2018
	Акт выполненных работ
	Алексанкина И.В.
	Проектная команда проекта

	1.8.
	Отчет об исполнении приоритетного проекта
	15.08.2018
	Отчет о ходе реализации проекта
	Алексанкина И.В.
	Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район»


2. План финансового обеспечения проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей
	Всего, тыс. рублей

	
	
	
	Федеральный бюджет (в т.ч. субсидии из федерального бюджета РФ областному бюджету Ульяновской области)
	Областной бюджет Ульяновской области
	Бюджет муниципального образования «Анненковское сельское поселение»
	
	

	Общие мероприятия по проекту

	
	Благоустройство родника «Садок» и прилегающей к нему территории пруда
	
	-
	1200,0
	300,0
	
	1500,0


3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

	Наименование согласования
	Ответственный за проведение
	Месяц

	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	Решение о согласовании параметров финансирования проекта на 2018 год
	Муниципальная рабочая группа 

(« проектный офис»)
	
	
	
	10.04.2018
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План управления проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№ п/п
	Наименование показателя / муниципальное образование Ульяновской области
	Базовое значение
	Период

	
	
	
	2018

	1
	Обеспечение качественной питьевой водой жителей с.Степное Анненково
	629 человек
	629 человек


4.2. План коммуникаций по проекту

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1
	Обмен информации о текущем состоянии проекта
	Исполнитель
	Заказчик
	
	В устной форме

	2
	Текущие вопросы
	Исполнитель
	Заказчик
	
	В устной форме


4.3. Управление рисками проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	Риск недофинансирования проекта-

риск невыполнения участниками проекта своих обязательств по финансированию проекта.
	Срыв завершения работ.
	
	
	
	
	О.В.Краснова-начальник финансового управления администрации МО «Цильнинский район»


Администратор  проекта
Глава администрации МО «Анненковское сельское поселение»                                                                    Алексанкина И.В.
